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	[Digite nome do projeto]

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE RESPOSTAS AOS RISCOS
RISK MANAGEMENT PLAN AND RISK RESPONSE MANAGEMENT PLAN

	Preparado por 
	[Nome do responsável pelo documento]
	Versão [Versão]

	Aprovado por 
	[Nome do responsável pela aprovação]
	[Data]


I -  Descrição dos processos de gerenciamento de riscos
· [Digite o descritivo dos processos de gerenciamento de riscos]
· [Digite o descritivo dos processos de gerenciamento de riscos]
· [Digite o descritivo dos processos de gerenciamento de riscos]
II -  RBS – Risk Breakdown Structure para a identificação dos riscos

[Descreva o RBS com todas as áreas onde o risco será identificado e contextualizado]
III -  Riscos identificados
Os riscos identificados no projeto, segundo o WBS do projeto e a RBS anteriormente apresentada estão apresentados na estrutura a seguir.

[Apresente sob a forma de uma EAP - WBS os principais riscos identificados em cada elemento do escopo do projeto]
[Descreva a forma que foram identificados os riscos listados anteriormente]
IV -  Qualificação dos riscos

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e  gravidade dos resultados, conforme tabela a seguir:

Probabilidade

· [Nível] – [Descreva as caractísticas observadas nesse nível de probabilidade]
· [Nível] – [Descreva as caractísticas observadas nesse nível de probabilidade]
· [Nível] – [Descreva as caractísticas observadas nesse nível de probabilidade]
Gravidade

· [Nível] – [Descreva as caractísticas observadas nesse nível de gravidade]
· [Nível] – [Descreva as caractísticas observadas nesse nível de gravidade]
· [Nível] – [Descreva as caractísticas observadas nesse nível de gravidade]
[Apresente graficamente os riscos listados em um gráfico da probabilidade e gravidade para todos os riscos identificados]
[Descreva com foram classificados os riscos citados acima]
[Opcional - Descreva os riscos também através do mapa menta dos riscos com probabilidade e gravidade]
V -  Quantificação dos riscos

[Descreva o mecanismo e o processo a ser utilizado na quantificação dos riscos, caso seja utilizada]
VI -  Sistema de controle de mudanças de riscos (Risk change control system)

[Descreva o sistema de controle de mudanças nos riscos do projeto]
VII -  Respostas planejadas aos riscos

Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferenciadas para cada necessidade, conforme quadro a seguir.

	Item
	Fase
	Risco
	Probabilidade
	Gravidade
	Resposta
	Descrição
	Custo
	Com o tempo

	[WBS]
	[Fase do Projeto]
	[Risco identificado]
	[Valor qualitativo da probabilidade]
	[Valor qualitativo da gravidade]
	[Resposa prevista]
	[Descrição da resposta]
	[Custo]
	[Agrava, atenua, etc.]

	[WBS]
	[Fase do Projeto]
	[Risco identificado]
	[Valor qualitativo da probabilidade]
	[Valor qualitativo da gravidade]
	[Resposa prevista]
	[Descrição da resposta]
	[Custo]
	[Agrava, atenua, etc.]

	[WBS]
	[Fase do Projeto]
	[Risco identificado]
	[Valor qualitativo da probabilidade]
	[Valor qualitativo da gravidade]
	[Resposa prevista]
	[Descrição da resposta]
	[Custo]
	[Agrava, atenua, etc.]


VIII -  Reservas de contingência

[Descreva as reservas de contigência]
	
	Reservas de Contingência

	[Digite cargo]
	[valor]

	[Digite cargo]
	[valor]

	[Digite cargo]
	[valor]


[Descreva o por quê de cada autonomia]
IX -  Freqüência de avaliação dos riscos do projeto

[Descreva a frequência de avaliação dos riscos do projeto]
X -  Alocação financeira para o gerenciamento de riscos
[Descreva a alocação financeira para o gerenciamento de projetos]
XI -  Administração do plano de gerenciamento de riscos
1. Responsável pelo plano
· [Nome e cargo do responsável pelo plano].

· [Nome e cargo do suplente do responsável pelo plano].
2. Freqüência de atualização do plano de gerenciamento de riscos
[Descreva a frequência de atualização do plano de Gerenciamento de riscos]
[Descreva a frequência de atualização do plano de Gerenciamento de riscos]
XII -  Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de riscos do projeto não previstos neste plano

[Descreva a frequência de atualização do plano de gerenciamento de escopo]
XIII -  Outros assuntos relacionados ao gerenciamento do escopo do projeto não previstos neste plano

[Apresente e contextualize outros assuntos que podem não estar abordados nesse plano de projeto]
	REGISTRO DE ALTERAÇÕES

	Data
	Modificado por
	Descrição da mudança

	[Data]
	[Responsável]
	[Descrição da mudança].

	[Data]
	[Responsável]
	[Descrição da mudança].


	APROVAÇÕES

	[Nome]
[Cargo]
	[Assinatura] 
	Data

[Data]


Nota: Quaisquer alterações neste documento deverão ser submetidas ao processo de controle de projeto no site www.ricardovargas.com.br/fronteiras para aprovações antes de serem incorporadas a este documento.
